

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Цель: обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования

Показатели

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ответственный за достижение результата
1.	Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей <i>(да – 1, нет – 0)</i>	0	0	0	0	$\frac{100\%}{33}$	$\frac{100\%}{33}$	Тополь В.Н., заместитель директора по УВР Юлусова А.А., методист

Результаты

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ответственный за достижение результата
1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" <i>(да – 1, нет – 0)</i>	0	0	0	0	0	1	Тополь В.Н., заместитель директора по УВР
2.	Участие в системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики <i>(да – 1, нет – 0)</i>	0	0	1	1	1	1	Юлусова А.А., методист
3.	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта <i>(да – 1, нет – 0)</i>	0	0	0	1	1	1	Тополь В.Н., заместитель директора по УВР Юлусова А.А., методист
4.	Не менее 70% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (%)	0	10%	20%	35%	50%	70%	Юлусова А.А., методист
5.	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме <i>(да – 1, нет – 0)</i>	0	1	1	1	1	1	Лебедева Л.А., Тополь В.Н., заместители директора по УВР

6.	Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации (<i>да – 1, нет – 0</i>)	0	0	0	1	1	1	Дроздова А.Ю., заместитель директора по ВР
7.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся (<i>да – 1, нет – 0</i>)	0	0	0	0	1	1	Лебедева Л.А., Тополь В.Н., заместители директора по УВР

План мероприятий («дорожная карта»)

по достижению результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
		Начало	Окончание			
1. Результат регионального проекта: Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»						
<i>Финансирование: в части реализации общеобразовательных программ достигается за счет средств текущего финансирования общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за счет средств субвенций), в том числе в сетевой форме</i>						
1.1.	Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов ОО, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и др. предметных областей, включая астрономию, химию, биологию с целью включения ОО в перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и др. предметных областей	14.10.2019	06.05.2020	Отчет по запросу Департамента образования администрации города	Руководитель ОО	Мониторинг о наличии высокооснащенных ученико-мест для изучения предметной области «Технология» в ОО
1.2.	Обеспечение перехода на новый учебно-методический комплекс по предметной области «Технология» (линия УМК Казакевича В.М.)	01.09.2019	31.12.2021	Мониторинг перехода на новый учебно-методический комплекс	Руководитель ОО	100% переход линию УМК Казакевича В.М.
1.3.	Обеспечение возможности обучающихся осваивать предметную область «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.09.2020	31.12.2024	Информация о реализации показателя	Руководитель ОО	100% обучающихся осваивают предметную область «Технология» и др. предметные области, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
		Начало	Окончание			
1.4.	Мониторинг условий для обеспечения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.06.2021 (ежегодно)	01.06.2024	Анализ эффективности реализации мероприятий, рисков неисполнения мероприятия	Руководитель ОО	Анализ созданных условий для обеспечения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»
2. Результат регионального проекта: В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики						
2.1.	Количественный и качественный анализ состава педагогических работников по предметной «Технология»	01.09.2020	01.09.2024	Информация о педагогах, преподающих предметную область «Технология» (ежегодно)	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	Построение маршрута индивидуального обучения по программам повышения квалификации
2.2.	Обучение учителей по программам дополнительного профессионального образования по вопросам проектирования и реализации образовательного процесса по предметной области «Технология»	01.01.2020	01.07.2020	Исполнение перечня поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с жителями города Нижневартовска от 05.11.2019 (постоянно)	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	Информационная справка руководителя общеобразовательной организации об исполнении поручения Губернатора ХМАО-Югры Повышение квалификации учителей технологии

2.3.	Система повышения квалификации учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	31.12.2024	План повышения квалификации учителей предметной области «Технология»	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	100% педагогических работников повысили квалификацию по направлению предметной области «Технология» и других предметных областей
------	---	------------	------------	--	--	--

3. Результат регионального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

Финансирование: за счет средств текущего финансирования общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за счет средств субвенций), в части реализации общеобразовательных программ, а также приобретения технических средств обучения, демонстрационного учебного оборудования, наглядных средств обучения, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек в соответствии с примерным перечнем, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 №1580.

3.1.	План мероприятий («дорожная карта») по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ в ОО	01.09.2022	31.12.2024	Приказ ОО	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	Повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, что способствует достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом
3.2.	Мониторинг внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	01.09.2023	31.12.2024	Информационно-аналитическая справка	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ в ОО

4. Результат регионального проекта: не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Финансирование: без финансирования, достигается за счет средств текущей деятельности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
		Начало	Окончание			
4.1.	Информирование коллектива о методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	31.12.2024	Протокол совещания	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	Ознакомление с формами и методами наставничества обучающихся, в том числе в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4.2.	Вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся ОО:	01.01.2020	31.12.2024	Мониторинг вовлеченности обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	Для обучающихся созданы условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося
4.2.1	не менее 10% обучающихся	01.01.2020	31.12.2020			
4.2.2	не менее 20% обучающихся	01.01.2021	31.12.2021			
4.2.3	не менее 35% обучающихся	01.01.2022	31.12.2022			
4.2.4	не менее 50% обучающихся	01.01.2023	31.12.2023			
4.2.5	не менее 70% обучающихся	01.01.2024	31.12.2024			
4.3.	Мониторинг вовлеченности обучающихся ОО в различные формы сопровождения и наставничества	01.03.2020	31.12.2024	Информационно-аналитическая справка	Руководитель ОО Юлусова А.А., методист	Достижение целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
		Начало	Окончание			
<p>5. Результат регионального проекта: не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <i>Финансирование: в части реализации общеобразовательных программ достигается за счет средств текущего финансирования общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за счет средств субвенций)</i></p>						
5.1.	Изучение ОО методических рекомендаций по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР- 81/02вн)	01.01.2020	31.12.2024	Информационное письмо	Руководитель ОО Лебедева Л.А., Тополь В.Н., заместители директора по УВР	Ознакомление с методическими рекомендациями по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
5.2.	Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	01.01.2020	31.12.2024	Отчет об обеспечении в ОО реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанной Минпросвещения России методологии (постоянно)	Руководитель ОО Лебедева Л.А., Тополь В.Н., заместители директора по УВР	Повышение эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
<p>6. Результат регионального проекта: не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации <i>Финансирование: без финансирования, достигается за счет средств текущей деятельности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i></p>						
6.1.	Информирование участников образовательного процесса о механизмах вовлечения общественно - деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации и организации дополнительного образования детей (распоряжение Минпросвещения Российской Федерации от 27.12.2029 №Р-154)	01.01.2020	20.02.2020	Протокол совещания	Руководитель ОО	Ознакомление с механизмами вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием ОО
6.2.	Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	01.09.2020	31.12.2024	План мероприятий	Руководитель ОО	В ОО реализуются механизмы

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
		Начало	Окончание			
	развитием ОО					вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием ОО
6.3.	Мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием ОО	01.01.2021	31.12.2024	Аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	Руководитель ОО	Достижение результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
<p>7. Результат регионального проекта: 100 % общеобразовательных организаций Нижневартовска, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся <i>Финансирование: на местном уровне предусмотрено участие без дополнительных финансовых затрат</i></p>						
7.1.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2024	Информационно-аналитический отчет о результатах оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Руководитель ОО	В ОО проведена оценка качества общего бразования